



Obec Libňatov
542 36 Libňatov 148
IČ 00278084

VYŘIZUJE: Bc. Jaroslav Pich
MOBIL: +420 720 562 139
E-MAIL: starosta@libnatov.cz
WWW: www.libnatov.cz

DATUM: 2024-08-29

Vážení občané, milí přátelé,
vyjádření k průběhu dopravní stavby mostu a parkovité v Libňatově u budovy
obecního úřadu:

Zadavatelé Obec Libňatov a Údržba silnic Královéhradeckého kraje oficiální
cestou vyjádřili nespokojenost s průběhem stavby sloučené zakázky v obci
Libňatov. Každý z nás vidí, že dosavadní stavební aktivita je velmi nedostatečná.

Bohužel okolností, které tento stav způsobily a způsobují je mnoho. Nejvíce
nepochopitelně samozřejmě působí na Vás, do vleklých jednání
nezajímavé občany – jde o problémy s projektem přes papírové tahanice
až po skutečnou stavební nekoordinovanost.

Ve středu 28. srpna proběhla série jednání v Libňatově, kterou jsem vyvolal.
Tato jednání byla vedena s firmou MI Roads, která zvítězila ve veřejné zakázce,
a s pracovníkem Údržby silnic Královéhradeckého kraje. Jednání bylo nezávisle
vedeno také se subdodavatelem, který stavbu bude skutečně realizovat.

Vyjádření pověřené osoby zhotovitele: "Stavba je na krizové cestě, nicméně
počítáme s tím, že se v letošním roce otevře".

Pododavatel, který většinu stavbu ve skutečnosti realizuje, potvrdil posílení
počtu pracovníků a strojů. Do konce týdne předloží podrobný aktualizovaný
harmonogram stavby. Ze strany stavebního dozoru obce a pracovníků Údržby
silnic bude tento harmonogram koordinovaný v týdenní intenzitě namísto
dosavadní čtrnáctidenní.



Obec Libňatov
542 36 Libňatov 148
IČ 00278084

Dále jsem dnes urgoval u Policie České republiky důslednější kontrolu projíždějících automobilů přes místní část Svobodné, skrze zákazové značky. Tato situace je v tuto chvíli velmi problematická. Policejní kontroly by se měly významně znásobit. Jednání s Policií České republiky budou pokračovat v rámci možností i nadále.

Vážení občané,
prosím Vás o maximální možnou trpělivost. Ze situace jsem zcela rozladěný, postup zakázky je velmi nepříznivý. Obec se zaručuje všem zainteresovaným firmám maximální možnou součinností, nicméně ta musí být projevna i z opačných stran.

V současné době proběhnou další výzvy ke zvýšení aktivity na stavbě, případně bude přikročeno k jednáním prostřednictvím právního zastoupení.

Situace je z mého laického pohledu opravdu velmi kritická a nepochopitelná. Dopravní omezení se týká v podstatě celého regionu, má dopady na podnikatelskou činnost v obci, na fungování celé vesnice.

Vývoj stavby pošlapává úsilí obecní i krajské samosprávy, ale i silničářů jako takových. Vzhledem k očekávaným podzimním podmínkám jsme skutečně ve velkém časovém presu.

Jako starostovi, stejně i jako občanovi mi nezbývá než důvěřovat firmám, že své proklamace naplní. Zároveň jsem však vyzval pracovníky Údržby silnic Královéhradeckého kraje k zajištění krizového scénáře pro případ, kdy by se stavba nestihla realizovat před zimní sezonou. Most musí být na zimu v každém průjezdný.

Bc. Jaroslav Pich
starosta